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1. Наименование инвестиционного проекта.
Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей  г.о. Саранск» (далее – АСКУПЭ БП).  
2. Идентификатор инвестиционного проекта – H_1.
3. Краткое описание инвестиционного проекта.
Данный проект предлагается реализовать на базе  Единой автоматизированной системы диспетчеризации и коммерческого учета коммунальных ресурсов (АСКУПЭ)   в многоквартирных домах на территории   г.о. Саранск на основе интегрированной автоматизированной системы ЭнергоГород и ЭнергоРеспублика с целью организации учёта электроэнергии на распределительных устройствах многоквартирных  домов,  поквартирного учёта электропотребления, позволяющего комплексно решать вопросы по организации вводного (подомового) и поквартирного учёта. Проект предусматривает:
· Установку индивидуальных приборов учета электрической энергии (ИПУ) в многоквартирных жилых домах;
· Пусконаладочные работы АСКУПЭ БП в многоквартирных домах;
· Обслуживание коммуникационных сетей (каналов) связи и оборудования, участвующих в передаче данных в программном комплексе АСКУПЭ БП.
В рамках проекта планируется установить:
- 7 162 индивидуальных приборов учета;
Общий объем капитальных вложений в проект составляет 39 634,994 млн. рублей (с НДС).
Проект планируется к реализации в 2018-2022 г.
4. Участники инвестиционного проекта.
Инициатором проекта является ООО «Ватт-Электросбыт». 
5. Цели и задачи инвестиционного проекта.
· Минимизация небаланса потребления электрической энергии между показаниями общедомового прибора учета и суммой  индивидуальных приборов учета;
· Снятие социальной напряженности бытовых потребителей по вопросам определения потребления электрической энергии, как по индивидуальным приборам учета, так и распределения на общедомовые нужды;
· Дистанционное считывание показаний индивидуальных приборов учета;
· Повышения качества обслуживания бытовых потребителей;
· Обеспечение качества поставляемой электроэнергии (мониторинг);
· Формирование точного и достоверного учета электроэнергии потребителей, расходуемой на освещение лестничных площадок, и т.п. Подведение общедомового баланса полученной и отпущенной электроэнергии.
6. Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей государственных программ Российской Федерации.
Реализация инвестиционного проекта способствует достижению целей и задач подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации N 321 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе за счет:
а) энергосбережения и повышение энергетической эффективности;
б) обеспечения потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электрической энергии;
в) внедрения новых технологий в энергетике России;
г) снижения уровня износа систем коммунальной инфраструктуры.
Первоочередное внимание при реализации инвестиционного проекта уделено созданию и внедрению энергоэффективных технологий, в том числе наилучших доступных, направленных на решение первоочередных проблем ускоренного развития энергетического комплекса и учитывающих приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
7. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги).
Реализация Проекта не влияет на спрос и объем реализуемой электрической энергии.
8. Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы.

а) фаза строительства
Предполагается, что работы по проекту будут выполнены в несколько очередей в течение  5 лет (2018-2022 гг.). 
б) фаза эксплуатации
Ожидаемый срок эксплуатации установленного оборудования (ИПУ)  16 лет при условии надлежащего обслуживания. 
Данная информация представлена в формах в соответствии с Приказом № 728 от 28 июля 2016 г. «Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативно – диспетчерского управления в электроэнергетике информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия.

График реализации инвестиционного проекта на 2022 г. опубликован на официальном сайте организации http://www.skwes.com (прилагается к Паспорту).

9. Объем финансирования.
Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства организации.
11. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта. 
В 2018 г. система АСКУПЭ БП установлена в 32 многоквартирных домов г.о. Саранск:
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	ул. Гожувская, 36

	2
	пр. Р. Армии,18

	3
	пр. Р. Армии,16

	4
	ул. Т. Бибиной,1/6

	5
	ул. Т. Бибиной,1/8

	6
	ул. Т. Бибиной,1/9

	7
	пр. 70 лет Октября, 101

	8
	пр. 70 лет Октября, 87

	9
	ул. Ярославская, 11/3

	10
	ул. Белинского, 20

	11
	ул. Белинского, 24

	12
	ул. Белинского, 26

	13
	ул. Гайдара, 31

	14
	ул. Гайдара, 33

	15
	ул. Энергетическая, 4

	16
	ул. Энергетическая, 10

	17
	ул. Энергетическая, 12

	18
	пр. 70 лет Октября, 93/3

	19
	пр. 70 лет Октября, 78

	20
	пр. 70 лет Октября, 93/2

	21
	пр. 70 лет Октября, 84

	22
	пр. 70 лет Октября, 103

	23
	б-р Эрьзи, 8

	24
	пр. 60 лет Октября, 11

	25
	ул. Веселовского, 36

	26
	ул. Миронова, 12

	27
	М. Расковой, 23

	28
	пр. Ленина, 47

	29
	ул. Ботевградская, 89

	30
	пр. Ленина, 8

	31
	ул. Васенко,1

	32
	пр. 50 лет Октября, 33

	
	


В 2019 г. система АСКУПЭ БП установлена в 14 многоквартирных домах г.о. Саранск (строительно-монтажные и пусконаладочные работы  завершены в 2020 г.):
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	Войнова, д.33

	2
	Победы, д.15

	3
	Сущинского, д. 4/6

	4
	Сущинского, д. 36/5

	5
	Попова, д.55

	6
	Рабочая, д.23

	7
	Рабочая, д.31

	8
	Ульянова, д.97

	9
	М. Расковой, д.30

	10
	70 Лет Октября, д.114

	11
	Веселовского, д.82

	12
	70 лет Октября, д. 108

	13.1
	Пролетарская, д. 83 (кв. 77-99)

	13.2
	Пролетарская, д.83 (кв.1-76)

	14
	п. Ялга, Мичурина 28а


В 2020 г. система АСКУПЭ БП установлена в 4 многоквартирных домах г.о. Саранск: 
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	Гожувская, 25а

	2
	Б.Хмельницкого, 42

	3
	Комарова, 11

	4
	пр. Жуковского, 12


В 2021 г. система АСКУПЭ БП установлена в  многоквартирных домах г.о. Саранск: 
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	Севастопольская, 68

	2
	Севастопольская, 60

	3
	Р. Люксембург, 20

	4
	Комарова, 1

	5
	Коваленко, 34

	6
	Коваленко, 30

	7
	Ботевградская, 82

	8
	пр. Ленина, 44

	9
	ул. Войнова, 25 а

	10
	ул. Ярославская, 11/1

	11
	ул. Ярославская,8

	12
	ул. Ярославская,11

	13
	ул. Комарова, 9

	14
	ул. Б.Хмельницкого, 38

	15
	ул. Косарева, 1/2

	16
	ул. Косарева, 5/1

	17
	ул. Войнова, 26/1

	18
	ул. Лесная, 5

	19
	ул. Мичурина, 28в

	20
	ул. Семашко, 7а

	21
	пр. 70 лет Октября, 80

	22
	ул. Рабочая, 27

	23
	ул. Мичурина, 28

	24
	ул. Т.Бибиной, 20

	25
	ул. Косарева, 70

	26
	ул. Косарева, 70 а

	27
	ул. Белинского, 30

	28
	ул. Белинского, 34

	29
	ул. Полежаева, 56


В 2021 г. осуществлена модернизация системы АСКУПЭ БП в ранее установленных многоквартирных домах г.о. Саранск: 
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	ул. Сущинского, 24

	2
	ул. Рабочая, 29

	3
	ул. Коммунистическая, 8

	4
	ул.Веселовского, 59

	5
	пр. 70 лет Октября, 79/1

	6
	пр. 50 лет октября, 41

	7
	пр. Российской армии, 18

	8
	ул. Веселовского, 58

	9
	ул. Гожувская, 37

	10
	ул. Т. Бибиной, 1/9

	11
	ул. Т. Бибиной, 1/9

	12
	ул. Металлургов, 11

	13
	пр. Ленина, 23а

	14
	ул. Т.Бибиной, 1/9

	15
	ул. Есенина, 1

	16
	ул. Ульянова, 85

	17
	ул. Полежаева, 80

	18
	ул. Т.Бибиной, 1/8

	19
	пр. Ленина, 23а

	20
	ул. Попова, 68

	21
	ул. Косарева, 13/3


В 1 кв. 2022 г. осуществлена модернизация системы АСКУПЭ БП в ранее установленных многоквартирных домах г.о. Саранск: 
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	пр. 60 лет Октября, 28

	2
	пр. 60 лет Октября, 137

	3
	ул. Т.Бибиной, 34

	4
	ул. Большевистская, 25

	5
	ул. Веселовского, 22

	6
	ул. Веселовского, 24

	7
	ул. Воинова, 42

	8
	ул. Гожувская, 29

	9
	ул. Коваленко, 23

	10
	ул. Комарова, 10

	11
	ул. Комарова, 13/1

	12
	ул. Комарова, 15

	13
	ул. Коммунистическая, 8

	14
	ул. Косарева, 13/3

	15
	ул. Косарева, 19/б

	16
	ул. Косарева, 21

	17
	ул. Косарева, 25

	18
	ул. Косарева, 35

	19
	ул. М. Расковой, 33

	20
	ул. Полежаева, 80

	21
	ул. Пушкина, 12

	22
	ул. Рабочая, 29



[bookmark: _GoBack]Во 2 кв. 2022 г. система АСКУПЭ БП установлена в 5 многоквартирных домах г.о. Саранск: 
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	ул. Сущинского, 20

	2
	ул. М.Расковой, 15б

	3
	ул. Мордовская, 14

	4
	пр.50 лет Октября, 39

	5
	пр.50 лет Октября, 37


Во 2 кв. 2022 г. осуществлена установка в 91 МКД шлюзы МИРТ 8118.
Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 2018 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(с НДС)

	1.
	ООО «Спецстройпроект»
	№233 от 11.12.2017 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	проектные работы
	60 000,00

	2.
	ООО «Спецстройпроект»
	№24 от 01.03.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	проектные работы
	99 000,00

	3.
	ООО «ЭлектроСвет»
	№70 от 04.06.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	материалы
	99 000,00

	4.
	ООО «Энергоучет»
	№93 от 26.06.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приборы учета
	96 195,00

	5.
	ООО «НПО «Энергострой»
	№91 от 24.07.2018 г.
	Открытый запрос котировок в электронной форме
	приборы учета
	5 318 915,00

	6.
	ООО «МСК Прогресс С»
	№101 от 23.08.2018 г.
	Открытый запрос предложений в электронной форме
	электромонтажные, пусконаладочные работы
	2 019 038,00

	7.
	ООО «ЭлектроСвет»
	№116 от 02.10.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	материалы
	99 000,00

	8.
	ООО «ЭлектроСвет»
	№142 от 03.12.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	материалы
	41 760,00


*-финансирование строительно-монтажных, пусконаладочных работ по договору ООО «МСК Прогресс С» произведено в  феврале 2019 г. в полном объеме.
Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 2019 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты           договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1.
	ООО «ГСК-Строй»
	№70 от 20.03.2019 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проектные работы
	70 000,00

	2.
	ООО «Электросвет»
	№36 от 17.04.2019 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Оборудование
	82 500,00

	3.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№774/19 от 01.11.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	4.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№886/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	5.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№887/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	6.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№888/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	7.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№889/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	8.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№892/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	9.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№893/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	10.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№894/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	11.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№895/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	12.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№896/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	13.
	ООО "ЭлектроСвет"
	№2019.394240 от 21.10.2019
	Открытый запрос котировок в электронной форме
	Поставка приборов учета электрической энергии и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	4 311 187,50


Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта за 2020 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1
	ООО "СЕРВИС ЭНЕРГО МОНТАЖ НАЛАДКА"
	№2020.53850 от 14.02.2020
	открытый запрос предложений в электронной форме
	строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	713 333,05

	2
	ООО "Энергоучет"
	№17-1 от 07.02.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приобретение приборов учета
	76 250,00

	3
	ООО "Энергоучет"
	№21 от 06.03.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приобретение приборов учета
	40 875,00

	4
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№31/20 от 21.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	5
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№33/20 от 22.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	6
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№34/20 от 22.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	7
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№35/20 от 22.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	8
	ООО «ГСК –Строй»
	№44 от 08.06.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	разработка проектно-сметной документации
	70 000,00

	9
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№662/20 от 27.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	10
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№672/20 от 29.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	11
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№673/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	12
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№674/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	13
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№675/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	14
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№676/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	15
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№677/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	16
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№678/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	17
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№679/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	18
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№680/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	19
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№726/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	20
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№727/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	21
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№728/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	22
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№729/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	23
	ООО «Электросвет»
	№117059 от 19.10.2020
	запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  
	Приобретение приборов учета и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	380 600,00

	24
	ООО «Электросвет»
	№2020.536852 от 11.12.2020
	запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  
	Приобретение приборов учета и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	5 733 175,00

	25
	ООО «Эверест» (обязанность поставщик не исполнил, договор расторгнут)
	№2020.509674 от 14.10.2020
	запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  
	Приобретение приборов учета и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	5 480 679,32


Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 2021г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1
	ООО «Энергоучет»
	№27-1 от 01.03.2021
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приобретение индивидуальных приборов учета
	83 094,00

	2
	ООО «Саранскмоторс+»
	№0000000062 от 09.02.2021
	закупка у единственного поставщика
	приобретение транспортного средства
	673 250,00

	3
	ООО «Саранскмоторс+»
	№13/2021 от 09.02.2021
	закупка у единственного поставщика 
	приобретение доп. оборудования к транспортному средству
	53 083,33

	4
	ООО «Ампер»
	№107 от 16.03.2021
	закупка у единственного поставщика
	проектные работы
	55 000,00

	5
	ООО «Ампер»
	№116 от 28.04.2021
	закупка у единственного поставщика
	проектные работы
	40 000,00

	6
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№120/21 от 19.04.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	7
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№159/21 от 31.05.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	8
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№160/21 от 31.05.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	9
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№163/21 от 01.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	10
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№165/21 от 01.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	11
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№198/21 от 17.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	12
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№199/21 от 17.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	13
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№200/21 от 17.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	14
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№201/21 от 17.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	15
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№202/21 от 17.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	16
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№203/21 от 17.06.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	17
	ООО «ЭлектроСвет»
	№157605 от 11.05.2021
	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
	поставка приборов учета электрической энергии и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	3 082 445,00

	18
	ООО «ЭлектроСвет»
	№157609 от 11.05.2021
	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
	поставка приборов учета электрической энергии и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	2 496 000,00

	19
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№275/21 от 20.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	20
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№276/21 от 20.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	21
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№277/21 от 20.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	22
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№278/21 от 20.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	23
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№283/21 от 22.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	24
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№284/21 от 22.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	25
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№285/21 от 22.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	26
	ГАУ «Госэкспертиза»
	№286/21 от 22.07.2021
	закупка у единственного поставщика
	проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00


Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 1 кв. 2022 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1
	ООО «Ампер»
	№25 от 03.03.2022 г.
	закупка у единственного поставщика
	проектные работы
	81 250,0

	2
	ООО «Энергострой»
	№2022.30636 от 11.03.2022 г.
	запрос котировок для СМП
	приобретение ИПУ и доп. оборудования
	5 807 525,0

	3
	ООО «Энергострой»
	№2022.30644 от 14.03.2022 г.
	запрос котировок для СМП
	приобретение ИПУ и доп. оборудования
	5 805 550,0



Закупки товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционной программы              во 2 квартале 2022 г. не проводились.
12. Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики. 
Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России не произойдёт. 
13. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы.
Карта – схема региона эксплуатации АСКУПЭ БП
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15. Социальные эффекты от инвестиционного проекта.
Проект позволит существенно повысить качество и комфорт жизни населения в г.о. Саранск за счет повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Эффекты по энергосбережению (снижение расхода электрической энергии на ОДН), возникающие в результате реализации проекта, позволят потребителям получить экономию на платежах за электрическую энергию при полноценном, качественно и надежном электроснабжении.
Проект в г.о. Саранск, а также его возможная дальнейшая трансляция на другие регионы, обеспечит крупным заказом российских производителей электротехнического оборудования, систем учета, а также даст стимул для развития  производственных мощностей ведущих российских производителей электротехнического оборудования, обладающих самыми передовыми технологиями. 
16. Создание объектов социальной инфраструктуры.
- В рамках проекта планируется установить 7 878 шт. индивидуальных приборов учета в г.о. Саранск.
17. Риски реализации инвестиционного проекта.
	Вид риска
	Уровень риска
	Причины возникновения/комментарии

	Рыночный риск
	низкий
	Трудности с доступом к приборам учета установленных в квартирах жителей многоквартирных домов и риск отказа потребителей от установки ИПУ, что не позволит реализовать проект в полном масштабе и достичь полноценного системного эффекта. Поддержка муниципальных и региональных органов власти, заинтересованность потребителей в повышении качества  электроснабжения и получении экономии, позволяют практически исключить данный риск.  

	Риск сырьевой базы
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют, т.к. в рамках проекта не предполагается использование ресурсов, оборудования, материалов в отношении которых можно ожидать перебоев с поставками, дефицита и иных ограничений. 

	Контрактные риски на инвестиционной фазе
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют, т.к. проект не предполагает использования сложных контрактных схем и будет выполняться с привлечением подрядчиков, отобранных с помощью конкурентных закупочных процедур. 

	Риск недофинансирования
	средний
	Невозможность привлечения заемного финансирования, а также риск не привлечения средств из регионального бюджета для реализации проекта приведет к откладыванию проекта или значительному увеличению сроков его реализации в связи с выполнением его малыми частями. В свою очередь это отсрочит получение запланированных эффектов  для потребителей. В условиях турбулентной макроэкономической среды, не позволяющей привлекать кредитные ресурсы на экономически целесообразных условиях, финансирование из бюджетных источников, является важным фактором минимизации данного риска.

	Акционерный риск
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют. 

	Технологические и инфраструктурные риски
	низкий
	Степень влияния технологических рисков на проект низкая, так как процесс реализации проекта  не несет отрицательных качественных изменений на социальную и экологическую среду. Технологические риски ограничены также тем, что все технологии, ранее использовались при осуществлении пилотного проекта и показали свою высокую техническую и экономическую эффективность. 
Использование сертифицированного, проверенного и имеющего многолетний опыт эксплуатации оборудования минимизирует риски, связанные с выходом оборудования из строя или несоответствием заявленных параметров работы оборудования реальным.
Инфраструктурные риски - отсутствуют 

	Риски государственного регулирования
	средний
	Проект реализуется в регулируемой сфере (реализация электроэнергии) и его окупаемость напрямую зависит от устанавливаемых органом регулирования тарифов. Минимизация риска обусловлена наличием поддержки со стороны муниципальных и региональных органов власти и уже достигнутыми соглашениями по уровню необходимой валовой выручки инициатора проекта.

	Административные риски

	низкий
	Причины возникновения отсутствуют. Проект имеет полную поддержку муниципальных и региональных властей. Смена руководства региона и вызванное этим изменение отношения к проекту в обозримой перспективе крайне маловероятны. 

	Риски команды проекта и риски персонала
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют. Проект не  является технологически и организационно сложным. Кроме того, инициатор проекта в своей текущей деятельности уже обладают компетенциями, необходимыми для реализации проекта.    

	Экологические, социальные и репутационные риски
	низкий
	Причины возникновения экологических рисков отсутствуют. 
Социальные и репутационные риски могут быть вызваны решениями в области тарифообразования. Кроме того, эффекты по экономии и энергосбережению, возникающие в результате реализации проекта, также способствуют минимизации данного риска. 


18. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта.
	Сильные стороны
· Инициатор проекта имеет гарантированный источник дохода в виде установленной сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. 
· Наличие опыта реализованного пилотного проекта, подтверждающего ожидания по эффектам и дающего возможность минимизировать ошибки.
· Технологическая и организационная простота проекта.
· Использование проверенных технологий.
· Заинтересованность потребителей и поддержка властей.
· Опытная и компетентная команда
	Слабые стороны
· Зависимость от импортных производителей по ряду компонентов, аналоги которых близкие по качеству не производятся в России.
· Проект реализуется в регулируемой и социально значимой сфере.
· Отсутствие полноценного широкого опыта использования энергосервисных контрактов в России, в том числе в сфере электроснабжения.

	Возможности
Существенное повышение эффективности деятельности компании по реализации электрической энергии (снижение ОДН, снижение эксплуатационных издержек) и улучшение финансовых показателей.
· Отработка механизмов частно-государственного партнерства и энергосервисных контрактов.
· Получение опыта реализации масштабных проектов для последующего использования в других регионах.
· Построение системы автоматизированного учета электрической энергии мирового уровня.
	Угрозы
· Трудности с привлечением дополнительных кредитных ресурсов.
· Изменение тарифной политики в энергосбытовой деятельности (сдерживание тарифов ниже экономически целесообразного уровня, невыполнение тарифного соглашения со стороны региональных властей)



19. Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные   данные.
     ФИО:  Машков Юрий Иванович
     Должность: Заместитель генерального директора
     Email: wes@skwes.com
     Тел.: 27-00-88 
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