

Пояснительная записка по выполнению инвестиционной программы

ООО «Ватт-Электросбыт» в 2018 г.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2018 г. планировалось подключить к системе АСКУПЭ БП г.о. Саранск 34 многоквартирных жилых дома, 2 271 приборов учета электроэнергии.

В 2018 г. к системе АСКУПЭ БП г.о. Саранск подключено 32 многоквартирных жилых дома. Жители МКД по адресам: у. Осипенко, 93 и пр. 60 лет Октября, 35 отказались от установки системы АСКУПЭ БП. Подключено к системе АСКУПЭ БП 2 199 приборов учета электроэнергии, из них во вновь введенных построенных жилых домах - 723 шт.

В соответствии с заключенными договорами в 2018 г. приобретено приборов учета в количестве 789 шт. А также использованы приборы учета в количестве 687 шт. - запасы прошлых периодов. На баланс организации в 2018 г. поставлено 1 476 приборов учета (приборы учета во вновь введенных построенных жилых домах на баланс организации не ставятся).

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2018 г. планируемый объем освоения средств - 6 031 068 руб.

В 2018 г. для выполнения инвестиционной программы заключены договоры на сумму 6 662 311,86 руб. (без НДС). Фактическое финансирование в 2018 г. составило 4 951 262,71 руб. (без НДС). Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (подрядчик ООО «МСК Прогресс С») в размере 1 711 049,15 руб. (без НДС) профинансированы в феврале 2019 г.

Таким образом, в настоящее время договоры, заключенные для выполнения инвестиционной программы 2018 г, исполнены, инвестиционная программа выполнена. К бухгалтерскому учету принято основных средств в объеме 9 881 367,1 руб.

Генеральный директор



И.А. Медведева